




 
 
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO:  
 

CONTRATO Nº 28/2021 

Aditivo nº 03/2024. 
Coleta de Preços nº 68/2021 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO 
 

 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ-CONSÓRCIO PCJ, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social da entidade, considerando o que consta do processo 
administrativo que trata da celebração do Contrato nº 28/2021, firmado com a empresa 
3 NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME (TRÍADE TECNOLOGIA), inscrita sob nº 
de CNPJ n.º 10.636.760/0001-43, vem RATIFICAR  o referido processo,  para a 
celebração do  Aditivo 03_2024, determinando  que se proceda a publicação do devido 
extrato do mesmo no DOE e, no site da entidade, como de praxe. 
 
 

Americana, 25 de novembro de 2024. 
 

 
MARIO CELSO BOTION 

PRESIDENTE-CONSÓRCIO PCJ 
 
 

Clicksign fb690359-d043-49ff-a571-c348417fce75



                                                                                       

 

 

 

 

 

ADITIVO 03/2024 
 

CONTRATO Nº 28/2021 
 

COLETA DE PREÇOS Nº 68/2021 
 
CONTRATANTE: 
CONSÓRCIO INTERMUNICPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO 
PCJ. 
 
CONTRATADO: 
3 NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME (TRÍADE TECNOLOGIA) 
 
VALOR: 
R$ 33.849,84 (trinta e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
 
OBJETO: 
Aditivo para prorrogação de prazo contratual para a prestação de serviços contínuos para 
manutenção de equipamentos e execução de todo o serviço de assessoria, suporte e resolução de 
problemas e evolução tecnológica em Tecnologia da Informação. 
 
DIPLOMA LEGAL: 
O presente contrato sujeitar-se-á às regras da Lei Federal nº. 14.133/2021, no tocante ao Capítulo III, 
que trata dos contratos. 
 
VINCULAÇÃO: 
Coleta de Preços nº 68/2021 
 
GESTOR DO CONTRATO: 
Hiago Sacciloto 
 
JUSTIFICATIVA: 
O presente contrato se justifica em virtude da necessidade de contratação de empresa para a 
prestação de serviços contínuos de manutenção de equipamentos e execução de todo o serviço de 
assessoria, suporte e resolução de   problemas e evolução tecnológica em Tecnologia da Informação, 
para o Consórcio PCJ. A entidade já possui equipamentos e softwares necessários para essa rede de 
informações, porém necessita atualizar suas operações e adequar aos produtos novos de mercado. 
Além dessa necessidade, não possuímos o controle das atividades ligadas a                       informática realizadas por 
26 estações de trabalho. Considerando o vencimento do prazo de vigência do contrato originário, 
previsto para 07/12/2024 e, tendo em vista que o valor ofertado pela empresa para a prorrogação 
contratual é vantajosa em relação aos preços praticados pelo mercado, somado ainda ao fato de que 
o valor original sofrerá apenas o reajuste monetário praticado pela empresa contratada, conforme 
previsto no contrato original, revela-se oportuno que haja, por força da necessidade dos serviços, o 
aditamento do contrato celebrado, com o objetivo de postergar a prestação de serviços por novo 
período de 12 meses. A empresa foi devidamente notificada e, manifestou expressamente sua 
anuência e interesse quanto a celebração do aditivo. 
 
 

 

 

Clicksign bdde9c4d-69a1-4946-a535-45e853efc13e



                                                                                       

 

 

 

 

 

ADITIVO 03/2024 
 

CONTRATO Nº 28/2021 
 

COLETA DE PREÇOS Nº 68/2021 
 

 
TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, firmado para a 
prestação de serviços contínuos de manutenção de equipamentos e 
execução de todo o serviço de assessoria, suporte e resolução de 
problemas e evolução tecnológica em Tecnologia da Informação, que 
entre si, celebram, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) e a empresa 3 NET 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME (TRÍADE TECNOLOGIA) 
 

 
Pelo presente instrumento particular de  aditivo contratual, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS 
BACIAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ, pessoa Jurídica de direito 
privado regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 56.983.505/0001-78, Inscrição Estadual nº 
165.299.093.115, localizada na Av. São Jerônimo, 3100, Bairro Morada do Sol, Americana - SP,  neste 
ato representado por seu Presidente, MARIO CELSO BOTION,  Prefeito de Limeira, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CPF nº 016.083.028-14 e RG nº 8.456.508-1, endereço: Rua Prefeito 
Doutor Alberto Ferreira, 179, Centro, Limeira-SP, Cep.: 13.481-900, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 3 NET TECNOLOGIA LTDA. ME. (TRÍADE 
TECNOLOGIA), pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 
10.636.760/0001-43, estabelecida na Rua Cristiano Cleopath, 236, Piracicaba – SP.,  Cep.: 13400-240, 
de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. SÉRGIO AUGUSTO PAES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula 
de identidade RG nº 28.032.224-0 e, inscrito no CPF nº 260.715.698-00,  e-mail: 
sergio@triadetecnologia.com.br, doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado 
as seguintes repactuações contratuais: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO DE PRAZO E DO VALOR DO CONTRATO 
 
 
1.1. As partes convencionam, de comum acordo, pelo aditamento da Cláusula Quarta do contrato 
originário, para continuidade dos serviços contratados, em razão de interesse e necessidade do 
CONTRATANTE, ficando o prazo de vencimento inicial, prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando 
a vigorar até 07/12/2025. 
 
1.2. As partes resolvem ainda, promover o reajuste no valor do contrato celebrado, que passará a ser 
de R$ 33.849,84 (trinta e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), pela 
prestação dos serviços que serão executados durante o prazo de prorrogação contratual, liquidados 
mensalmente, da mesma forma pactuada pelas partes, em 12 parcelas consecutivas no importe de R$ 
2.820,82  (dois mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) cada, os quais, deverão incluir 
todas as despesas da CONTRATADA, nos termos exigidos no referido instrumento legal e respectivos 
anexos (Termo de Referência e Coleta de Preços nº 68/2021). 
 

 

 

Clicksign bdde9c4d-69a1-4946-a535-45e853efc13e



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Conforme necessidade da CONTRATANTE e, anuência respectiva da CONTRATADA, as partes 

ratificam por meio do presente instrumento aditivo, o detalhamento da prestação dos serviços que 

serão prestados pela empresa CONTRATADA, para o período de prorrogação contratual, conforme 

especificado no Termo de Referência que instruiu a contratação.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS  
 
2.1. CONTRATANTE e CONTRATADA, ratificam todas as demais cláusulas ora não alteradas, no 
contrato original nº 28/2021, as quais permanecem em vigor, firmes e valiosas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRÉDITO PARA CORRER AS DESPESAS 

 
3.1.  As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão provenientes da conta custeio: Banco 
do Brasil, Agência 6624-9, Conta Corrente nº 71.001-6, conforme Memorando de Reserva 
Orçamentária Administrativa – ROA nº 35/2024, datada de 25/11/2024. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL  
 
4.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Americana, para nele serem dirimidas eventuais dúvidas ou 
questões oriundas do presente aditamento contratual. 
 
4.2. Para firmeza e, como prova de haver entre si, justos e avençados, é lavrado o presente Aditivo, 
em 02 (duas) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.  

 
Americana, 06 de dezembro de 2024. 

 
   

______________________________ ___________________________ 
                       SERGIO AUGUSTO PAES DA SILVA                                                    
                3NET Tecnologia da Informação Ltda. ME. 

CONTRATADA 

                         MARIO CELSO BOTION  
CONSÓRCIO PCJ 
CONTRATANTE 

 
 
GESTOR DO CONTRATO E TESTEMUNHAS: 
 

  
___________________________ 

Hiago Sacciloto 
RG n. º 40.661.696-6 

_________________________ 
João Carlos Figueiredo Lopes 

RG. n.º 44.541.934-9 
 

 

 
 
De acordo com os termos do Aditivo: 
         
Dra. Lilian Cristina de M. G. Bozzi 
Assessoria Jurídica - OAB/SP nº: 173.711 
 

Clicksign bdde9c4d-69a1-4946-a535-45e853efc13e




